



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w CMP Sp. z o.o.”

Nr umowy: **RPMP.09.02.01-12-0006/18-00**

Nazwa Beneficjenta: **Centrum Medycyny Profilaktycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bolesława Komorowskiego 12 30-106 Kraków**

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie **01.08.2018** zakończenie **31.07.2021**

W związku z realizacją projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w CMP Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Nr projektu RPMP.09.02.01-12-0006/18 informujemy, iż z uwagi na panującą epidemię koronawirusa w Polsce podjęto prewencyjnie kroki polegające na **przerwie w pobycie pacjentów w ramach projektu w związku z panującą epidemią w Polsce.**

Przerwa w pobycie nastąpiła od dnia 16.3.2020 i będzie trwała do odwołania.

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych na m-c LIPIEC 2020

L.p.	Rodzaj zajęć (forma wsparcia w ramach projektu z wyszczególnieniem zajęć grupowych i/lub indywidualnych)	Prowadzący	Termin realizacji			Termin zakończenia danej formy wsparcia	Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu (adres, nr sali)
			data	godziny (od-do)	częstotliwość		
1	Nastąpi prowadzenie placówki DDOM w Krakowie przy ul. Olszańskiej 5 gdzie będzie mogło przebywać równocześnie grupa 15 osób.	KADRA DDOM (zgodnie z planowanym grafikiem znajdującym się w systemie SL2014 w zakładce PERSOLEL PROJEKTU): 1. Pielęgniarka (równocześnie pełniącą funkcje Kierownika Zespołu Merytorycznego) 2. Pielęgniarka 3. Lekarz sp. w dziedzinie rehabilitacji med. 4. Lekarz sp. w dziedzinie geriatryi. 5. Fizjoterapeuci 6. Opiekun medyczny 7. Terapeuta zajęciowy 8. Psycholog 9. Logopeda 10. Lekarza ub. zdrowotnego	1.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021	CMP Spółka z o.o. Dzienny Dom Opieki Medycznej ul. Olszańska 5 31-513 Kraków Parter (odrębne wejście do DDOM z tyłu budynku oznaczone strzałkami) Pomieszczenia nr: od 1 do 13
2			2.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021	
3			3.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021	
4	Realizowane zadania będzie zgodne ze standardem dla DDOM. DDOM zapewni opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych. Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach DDOM należeć będą: opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych usprawnianie ruchowe stymulacja procesów poznawczych terapia zajęciowa przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne). Zapewnione zostaną również: -niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne		4.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021	
5			6.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021	
6			7.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021	
7			8.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021	
8			9.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021	
9			10.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021	
10			11.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021	
11			12.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021	
12			13.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021	
13			14.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021	
14			15.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021	
15			16.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021	
16			17.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021	
17			18.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021	
18			19.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021	

19	konsultacje lekarskie	20.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021
20	-odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie, zajęcia dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.	21.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021
21		22.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021
22		23.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021
23	-zwrot kosztów dojazdu (tylko do wysokości ceny biletu środkami transportu publicznego na danej trasie).	24.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021
24		25.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021
25	W przypadku pojawienia się osób	26.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021
26	ze specjalnymi potrzebami uruchomiony zostanie tzw. mechanizm "Kosztów racjonalnych usprawnień" np.	27.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021
27	transport specjalistyczny	28.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021
28		29.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021
29	Działania edukacyjne będą prowadzone w formie indywidualnej.	30.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021
30	Termin ich będzie każdorazowo uzgadniany z pacjentem oraz opiekunem nieformalnym os niesamodzielnej. Ilość działań edukacyjnych będzie dostosowana każdorazowo do potrzeb osób objętych działaniami edukacyjnymi. Prowadzone będą działania stymulujące pacjenta do samodzielnej pracy oraz monitorujące stan pacjentów po opuszczeniu DDOM polegające na: -prowadzeniu wizyt domowych (1-2) przez fizjoterapeutę, -wykonywania rozmów tel przez personel DDOM; -nawiązania współpracy personelu DDOM z pielęgniarką środowiskową, która – w razie zdiagnozowania potrzeby - będzie świadczyła usługi na rzecz pacjenta w zakresie spraw socjalnych poprzez instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz placówki ochrony zdrowia	31.07.20	PRZERWA	PRZERWA	31.07.2021

<p>Informacje dodatkowe ZAŁOŻENIA PROJEKTU:</p>	<ul style="list-style-type: none">• SIERPIEŃ I WRZESIEŃ 2018 Prowadzone były prace dostosowawcze pomieszczeń DDOM oraz zakup wyposażenia.• OD PAŹDZIERNIK 2018 DO LIPCA 2021 nastąpi prowadzenie DDOM w CMP Sp. z o.o. od 1.10.2018 r. do 31.07.2021 r.p <p>FUNKCJONOWANIE Dzienny Dom Opieki Medycznej w CMP Sp. z o.o.:</p> <ul style="list-style-type: none">• DDOM funkcjonował będzie przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin. W wyjątkowych przypadkach liczba dni i godzin funkcjonowania domu może zostać dostosowana do lokalnych potrzeb.• Projekt przewiduje realizację wsparcia również w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty tj. co najmniej w 1 sobotę w miesiącu przez 6 godz. oraz co najmniej 2 dni tygodniowo do godz. 18
---	--

* Beneficjent zobowiązany jest przysyłać aktualny *Harmonogram realizacji zadań merytorycznych* do 5 dnia danego miesiąca na miesiąc kolejny zgodnie z § 8 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu.

W przypadku zmian w przesłanym harmonogramie należy niezwłocznie przesłać jego zaktualizowaną wersję.

INF DODATKOWA: harmonogram znajduje się na str projektu

<https://cmp.krakow.pl/publiczna/fundusze-ue/ddom-olszanska/harmonogram/>

Zatwierdzam: Kierownik Projektu Jolanta Wójcicka

Dnia 3.06.2020 r.