



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



## Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w CMP Sp. z o.o.”

Nr umowy: **RPMP.09.02.01-12-0006/18-00**

Nazwa Beneficjenta: **Centrum Medycyny Profilaktycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**ul. Bolesława Komorowskiego 12 30-106 Kraków**

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie **01.08.2018** zakończenie **31.07.2021**

## Harmonogram realizacji zadań merytorycznych na m-c LIPIEC 2021

L.p.	Rodzaj zajęć (forma wsparcia w ramach projektu z wyszczególnieniem zajęć grupowych i/lub indywidualnych)	Prowadzący	Termin realizacji			Termin zakończenia danej formy wsparcia	Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu (adres, nr sali)
			data	godziny (od-do)	częstotliwość		
1	Nastąpi prowadzenie placówki DDOM w Krakowie przy ul. Olszańskiej 5 gdzie będzie mogło przebywać równocześnie <b>grupa 15 osób</b> .	KADRA DDOM ( <i>zgodnie z planowanym grafikiem znajdującym się w systemie SL2014 w zakładce PERSOLEL PROJEKTU</i> ):	1.07.21	8-18	CODZIENNIE	31.07.2021	CMP Spółka z o.o. Dzienny Dom Opieki Medycznej ul. Olszańska 5 31-513 Kraków Parter (odrębne wejście do DDOM z tyłu budynku oznaczone strzałkami)
2			2.07.21	8-18	CODZIENNIE	31.07.2021	
3			3.07.21	8-14	CODZIENNIE	31.07.2021	
4			5.07.21	8-18	CODZIENNIE	31.07.2021	
5			6.07.21	8-18	CODZIENNIE	31.07.2021	
6			7.07.21	8-18	CODZIENNIE	31.07.2021	
7			8.07.21	8-18	CODZIENNIE	31.07.2021	
8			9.07.21	8-18	CODZIENNIE	31.07.2021	
9	Realizowane zadania będzie zgodne ze standardem dla DDOM. DDOM zapewni <b>opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych</b> .	1. Pielęgniarka (równocześnie pełniącą funkcje Kierownika Zespołu Merytorycznego)	12.07.21	8-18	CODZIENNIE	31.07.2021	Pomieszczenia nr: od 1 do 13
10			13.07.21	8-18	CODZIENNIE	31.07.2021	
11			14.07.21	8-18	CODZIENNIE	31.07.2021	
12			15.07.21	8-18	CODZIENNIE	31.07.2021	
13			16.07.21	8-18	CODZIENNIE	31.07.2021	
14			19.07.21	8-18	CODZIENNIE	31.07.2021	
15			20.07.21	8-18	CODZIENNIE	31.07.2021	
16			21.07.21	8-18	CODZIENNIE	31.07.2021	
17			22.07.21	8-18	CODZIENNIE	31.07.2021	
	Zapewnione zostaną również:	2. Pielęgniarka					
		3. Lekarz sp. w dziedzinie rehabilitacji med.					
		4. Lekarz sp. w dziedzinie geriatrii.					
		5. Fizjoterapeuci					
		6. Opiekun medyczny					
		7. Terapeuta zajęciowy					
		8. Psycholog					
		9. Logopeda					
		10. Lekarza ub. zdrowotnego					



<b>Informacje dodatkowe ZAŁOŻENIA PROJEKTU:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SIERPIEŃ I WRZESIEŃ 2018</b> Prowadzone były prace dostosowawcze pomieszczeń DDOM oraz zakup wyposażenia.</li><li>• <b>OD PAŹDZIERNIK 2018 DO LIPCA 2021</b> nastąpi prowadzenie DDOM w CMP Sp. z o.o. od 1.10.2018 r. do 31.07.2021 r.p</li></ul> <p><b>FUNKCJONOWANIE Dzienny Dom Opieki Medycznej w CMP Sp. z o.o.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• DDOM funkcjonował będzie przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin. W wyjątkowych przypadkach liczba dni i godzin funkcjonowania domu może zostać dostosowana do lokalnych potrzeb.</li><li>• Projekt przewiduje realizację wsparcia również w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty tj. co najmniej w 1 sobotę w miesiącu przez 6 godz. oraz co najmniej 2 dni tygodniowo do godz. 18</li></ul>			

\* Beneficjent zobowiązany jest przysyłać aktualny *Harmonogram realizacji zadań merytorycznych* do 5 dnia danego miesiąca na miesiąc kolejny zgodnie z § 8 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu.

W przypadku zmian w przesłanym harmonogramie należy niezwłocznie przesłać jego zaktualizowaną wersję.

INF DODATKOWA: harmonogram znajduje się na str projektu

<https://cmp.krakow.pl/publiczna/fundusze-ue/ddom-olszanska/harmonogram/>

Sporządził: Anna Such Specjalista ds. pracowniczych

Zatwierdzam: Kierownik Projektu Jolanta Wójcicka

Dnia 01.06.2021 r.